

Encargado del proyecto	Sonia Guardiola Ponsoda
Fechas de inicio y fin del proyecto	7 abr 2026 - 26 may 2026
Progreso	100%
Tarea	10
Recursos	4

Diagrama de Gantt realizado para el proyecto del Ciclo Superior DAW


Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	Costo
Diseño / Desarrollo Web	7/4/26	19/5/26	37.680
Diseño Web	7/4/26	24/4/26	1.680
Desarrollo Web	27/4/26	30/4/26	5.280
Diseño / Gestión Base de Datos	7/4/26	30/4/26	4.320
Integracion FrontEnd	4/5/26	19/5/26	14.400
Integracion BackEnd	4/5/26	15/5/26	12.000
Documentacion	7/4/26	25/5/26	48.000
Realizar documentación técnica	20/5/26	25/5/26	1.600
Herramientas del desarrollo	7/4/26	18/5/26	46.400
Resolución de Problemas	18/5/26	22/5/26	800

Recursos

Nombre	Función
Sonia Guardiola Ponsoda	Encargado del proyecto
Cristian Duarte Fernandez	Indefinido
Germán Cabedo Villamón	Indefinido
María Carreras Ribas	Indefinido

Diagrama de Gantt



CANTT project			abril 2026							mayo 2026		
			Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20	Semana 21			
			04/04	12/04	19/04	27/04	04/05	12/05	19/05			
❏ Sonia Guardiola Ponsoda	Encargado del proyecto											
❏ Cristian Duarte Fernandez	Indefinido					200%		200%	200%			
❏ Germán Cabedo Villamón	Indefinido		200%	200%	200%	200%						
❏ María Carreras Ribas	Indefinido		200%	200%	200%	200%						